
Wirtschafts-, Bau- und Umweltausschuss am 11. Mai 2023

Stand und Umsetzung der 

Radverkehrskonzeption (2016)

des Landkreises Zwickau  



Ausgangssituation

Das Gesamtnetz an klassifizierten Radwegen gemäß Radverkehrskonzeption (RVK) 2016 hat 
im Landkreis Zwickau eine Länge von 

• ca. 629 km.

Das Gesamtnetz setzt sich zusammen aus dem touristischen Radroutennetz des Freistaates 
Sachsen, dem SachsenNetz Rad mit den Kategorien 1 - Fernradwege und 2 - Hauptradrouten

• ca. 301 km

sowie 

der Kategorie 3 - Sonstige Strecken (Netzergänzungen) und den Radrouten des Landkreises 
Zwickau

• ca. 328 km.
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Vorhaben 

Gemäß den geforderten Qualitätsstandards Radverkehr

ist eine Gesamtstreckenlänge von

• ca. 162 km 

herzustellen oder zu sanieren, 

welche im Rahmen von

• 153 Einzelmaßnahmen 

umgesetzt werden soll.

(im Einzelnen zu finden in der RVK 2016 

Anlage 3: Maßnahmeliste der RVK 2016)
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https://www.landkreis-zwickau.de/uploads/formulare/radverkehrskonzeptionanlage3masznahmenliste_5001.pdf


Umsetzung

In Summe sind 60 Maßnahmen und 48 km fertiggestellt oder befinden sich in 

Planung:

• das entspricht einer Maßnahmenquote von ca. 39 %

• und einer Quote nach Streckenkilometern von ca. 30 %
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Länge in km Anteil

Gesamtlänge der Maßnahmen 162 100 %

in Planung 27 17 %

fertiggestellt 21 13 %

GESAMT (in Planung oder fertiggestellt) 48 30 %

Anzahl Anteil

Gesamtanzahl der Maßnahmen 153 100 %

in Planung 26 17 %

fertiggestellt 34 22 %

GESAMT (in Planung oder fertiggestellt) 60 39 %



Realisierte/ im Bau befindliche Vorhaben
Tabellarische Gesamtübersicht
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RVK Nr. Länge (m) Kommune

2.10 427 Callenberg

2.30 (B) 977 Callenberg

2.35 1933 Callenberg

2.40 287 Callenberg

2.45 465 Callenberg

3.25 744 Crimmitschau

4.10 1600 Crinitzberg

8.25 (A) 450 Glauchau

8.30 528 Glauchau

8.35 423 Glauchau

8.45 1568 Glauchau

8.55 451 Glauchau

10.05 1427 Hartmannsdorf

11.05 879 Hirschfeld

12.20 624 Hohenstein-Ernstthal

12.30 239 Hohenstein-Ernstthal

RVK Nr. Länge (m) Kommune

12.35 256 Hohenstein-Ernstthal

12.75 498 Hohenstein-Ernstthal

13.05 200 Kirchberg

13.40 335 Kirchberg

13.45 120 Kirchberg

13.50 75 Kirchberg

13.65 751 Kirchberg

13.70 (A-C) 1473 Kirchberg

18.50 188 Limbach-Oberfrohna

21.10 1046 Neukirchen

23.15 148 Oberlungwitz

23.20 950 Oberlungwitz

29.15 (A) 737 Waldenburg

31.10 700 Wildenfels

32.15 200 Wilkau-Haßlau

33.35 (B) 535 Zwickau



Stand Planungen
Landratsamt Landkreis Zwickau

1. Radweg Kirchberg - Wiesen K 9332 – Leistungsphase Vorplanung abgeschlossen

▪ weiterer Handlungsbedarf

o Bereitschaft aller Eigentümer zum anteiligen Grundstücksverkauf

unter Einbeziehung der beteiligten Städte Kirchberg und Wildenfels herstellen.  

Rückmeldung von Wildenfels noch offen.

o Planungsabstimmung mit dem Amt für Straßenbau 

➢ Klärung des Straßen- und Radwegetrassenverlaufs

• Engstellen Teichdurchfahrt und Steinbruch

• vorhandene Kurvenradien überwiegend zu gering

o Entscheidung über weitere Verfahrensweise
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Stand Planungen
Landratsamt Landkreis Zwickau

2. Radweg Hartenstein K 9315 – Leistungsphase Vorplanung

▪ Zwischenstand

o Für alle untersuchten Varianten gilt, dass eine Umsetzung schwierig oder beinahe 

ausgeschlossen ist.

o Eine mögliche Alternative (Variante 4) beinhaltet die Aktivierung eines stillgelegten 

beschrankten Bahnübergangs. Diese Möglichkeit wird u.a. aktuell in 

Zusammenarbeit mit der DB Netz - Regio Erzgebirgsbahn geprüft.

3. Radweg Werdau – Koberbachtalsperre K 9374

▪ Die Vorplanung ist abgeschlossen.

▪ Die Vorzugsvariante wurde durch den WBU-Ausschuss (10.11.2022) bestimmt.

▪ Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde am 21.12.2022 vergeben.

Umsetzung Radverkehrskonzeption 2016 - WBU 11.05.2023 7



Teilfortschreibungsanträge

Für die weitere qualitative und quantitative Entwicklung des Radwegenetzes im Landkreis 

Zwickau wurden mehrere Teilfortschreibungsanträge an das Landesamt für Straßenbau und 

Verkehr (LASuV) gestellt.

Bewilligte Teilfortschreibungsanträge

Logoentwicklung für die Hauptradroute des SachsenNetz Rad II-64 „Floezradweg“
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Teilfortschreibungsanträge

Namensfindung und Logoentwicklung für die:

▪ Hauptradroute des SachsenNetz Rad II-09 „Rödelbach-Bürsten-Route“ 

bisher Mittelgebirge Silberstraße

▪ Hauptradroute des SachsenNetz Rad II-10 „Schönburger Radweg“

bisher Mulde-Lichtenstein-Silberstraße
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Teilfortschreibungsanträge

Aktuelle Teilfortschreibungsanträge

▪ Fernradweg des SachsenNetz Rad

Verlängerung und Verlegung der I-8 „Sächsischen Städteroute“, der Startpunkt der 

Radroute soll von Crimmitschau (Kreisgrenze) nach Zwickau verlegt werden. 
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D4 Mittellandroute    Sächsische Städteroute 

 



Teilfortschreibungsanträge

Aktuelle Teilfortschreibungsanträge

▪ Hauptradroute SachsenNetz Rad 

Verlängerung der Regionalen

Hauptradroute „Pleißeradweg“ 

von Lichtentanne (OT Thanhof)

zum Bhf. Voigtsgrün (Hirschfeld). 

Über eine „Sonstige Strecke“ 

erfolgt die Anbindung an den 

Radfernweg „Euregio Egrensis“ 

in Reichenbach (Vogtland). 
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Fortschreibung der RVK
Unter Bezugnahme auf die 2019 fortgeschriebene Radverkehrskonzeption des Freistaates 

Sachsen soll die Radverkehrskonzeption des Landkreises Zwickau von 2016 aktualisiert und 

angepasst werden, u.a. an die:

➢ neuen Leitsätze und Ziele

➢ neu aufgenommenen, aktualisierten und überarbeiteten Handlungsfelder

➢ realisierten Maßnahmen

➢ vorliegenden Änderungsanträge zu den Streckenführungen seitens der Kommunen und 

des Landkreises

➢ vom Freistaat Sachsen für die kommenden Jahre geplante vollständige Beschilderung 

des gesamten Streckennetzes des SachsenNetz Rad
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Fortschreibung der RVK

Die Vergabe der Fortschreibung der RVK ist für dieses Jahr geplant. Die Finanzierung soll 

aus Eigen- und Fördermitteln erfolgen. 

Das Vorhaben wurde zur Förderung nach der Förderrichtlinie FR Regio angemeldet.

Die Aufnahme des Fördergegenstandes „Radverkehrskonzeption“ in die Förderrichtlinie 

Kommunaler Straßen- und Brückenbau (KStB) ist für 2023 angekündigt, steht aber aktuell 

noch aus.
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Aktuell

Informationstafeln am Mulderadweg

Im 1. Quartal 2023 wurden die vom Landratsamt Landkreis Zwickau 2011 entlang des 

Mulderadweges aufgestellten Informationstafeln ausgetauscht. Die Informationstafeln 

bekamen eine neues Design und teils aktualisierte Inhalte. 

Ausnahme: 

Eine gemeinsam mit der Stadt Zwickau

gestaltete Informationstafel an der 

Paradiesbrücke, mit Vorder- und Rückseite

(1 Seite Informationen Historie Paradiesbrücke

1 Seite Informationen Mulderadweg)

wurde vorerst am Standort belassen.
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Ausblick

Logoentwicklung

Für den Radweg Zwickau – Greiz erfolgt aktuell eine Logoentwicklung. 

Damit erhält die letzte im Landkreis Zwickau bestehende logofreie Radroute des 

SachsenNetz Rad ein eigenständiges Logo. 
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Ausblick

Beschilderung

Der Freistaat Sachsen hat sich verpflichtet, die einheitliche (Erst-) Beschilderung des 

SachsenNetz Rad zu übernehmen.

Im Rahmen der Erstellung des Netzenwurfes für den Landkreis Zwickau (I/2023) wurden

alle im Zielnetzplan der RVK (2016) Landkreis Zwickau aufgeführten 

Netzergänzungsstrecken zur Aufnahme in die Kategorie 3 als „Sonstige Strecken“ des 

SachsenNetz Rad beantragt.

https://www.landkreis-zwickau.de/uploads/formulare/RadverkehrskonzeptionPlan1Zielplan_5001.pdf
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https://www.landkreis-zwickau.de/uploads/formulare/RadverkehrskonzeptionPlan1Zielplan_5001.pdf


Ausblick

Entflechtung und Verdichtung des SachsenNetz Rad

Die Fernradrouten „D4 Mittellandroute “ und „Sächsische Städteroute“ besitzen im Landkreis 

Zwickau einen identischen Streckenverlauf. 
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 D4 Mittellandroute    Sächsische Städteroute 

 



Ausblick

Zukünftig möglicher Routenverlauf

Die Streckenführung der bundesweiten „D4 Mittellandroute“ (von Aachen nach Zittau) verläuft 

im Landkreis Zwickau weiterhin entlang der Städte: 

Crimmitschau – Meerane – Glauchau – Hohenstein-Ernstthal 
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 D4 Mittellandroute    

 



Ausblick

Zukünftig möglicher Routenverlauf

Die Streckenführung der „Sächsischen Städteroute“ verläuft zukünftig im Landkreis Zwickau 

beginnend, nach Görlitz entlang der Städte:

Zwickau – Lichtenstein – Hohenstein-Ernstthal – Oberlungwitz – Limbach-Oberfrohna
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Sächsische Städteroute 

 



Variantenübersicht
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D4 Mittellandroute    Sächsische Städteroute Variante 1    Sächsische Städteroute Variante 2 

 



Variantenauswahl
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Im Vergleich zu Variante 1 (Zwickau – Crimmitschau)

hat die Variante 2 (Zwickau – Limbach-Oberfrohna) folgende Vorteile:

✓ Neuer zusätzlicher Streckenverlauf durch den Landkreis

✓ Alle Städte des Landkreises sind zukünftig direkt an das SachsenNetz Rad 

angeschlossen (Fern- oder Hauptradweg)

✓ Neues Erschließungspotential wird gewonnen

✓ Die touristische Attraktivität und die Außenwahrnehmung des Landkreises Zwickau 

werden weiter gestärkt



Vielen Dank 

für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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