

Zusammenstellung der Vertragsanpassungen (jeweils als Gesamtkosten)

Los Nr.	Bezeichnung	Angebotssumme eins 2021	Veränderung aufgrund Auflagenerfüllung / Projektanpassungen	zusätzliche Adressen	Upgrade	Projektkosten nach alten Preisen zzgl. Upgrade (Ände- rungsantrag #1)	Mehrkosten nach neuen Preisen (inkl. Projekt- anpassungen)	WiLü mit Mehrkosten, aber ohne Upgrade	Projektkosten nach neuen Preisen mit Upgrade (Änderungsantrag #2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	West	94.590.590,20 €	87.013.490,79 €		18.138.259,47 €	105.151.750,26 €	4.243.927,03 €	98.834.517,24 €	116.972.776,71 €
2	Gewerbegebiete West	402.773,97 €	402.773,97 €			402.773,97 €		402.773,97 €	402.773,97 €
3	Ost	62.415.550,99 €	84.096.168,73 €	200.000,00 €	10.778.020,80 €	95.074.189,53 €	28.163.452,32 €	90.779.003,31 €	101.557.024,11 €
4	Gewerbegebiete Ost	228.744,38 €	228.744,38 €			228.744,38 €		228.744,38 €	228.744,38 €
Gesamtsumme:		157.637.659,54 €	171.741.177,87 €	200.000,00 €	28.916.280,27 €	200.857.458,14 €	32.407.379,35 €	190.245.038,90 €	219.161.319,17 €

Die Mehrkosten (Spalte 8) sind nicht unmittelbar auf die Projektkosten (Spalte 7) zu addieren. Diese Mehrkosten sind in den Spalten 4 und 9 enthalten.